

Изменения

к проектной декларации на строительство многоквартирного жилого дома выше 5 этажей с встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями расположенного в микрорайоне № 4 «Среда» жилого района Сосновка (участок № 2), Железнодорожного района, г. Пенза от 16.04.2014 г.

г. Пенза

30 июня 2016 г.

В соответствии с ч. 4 ст. 19, п.1,2,8 ч.1 ст.21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в связи с продлением действия разрешения на строительство №RU 58304000-054 выданного администрацией города Пензы от 08.04.2014 г., на срок до 31.03.2017 года, и изменением срока ввода объекта в эксплуатацию, в проектную декларацию вносятся следующие изменения:

Раздел 2 «Информация о проекте строительства», подпункт «Этапы и сроки реализации проекта» пункта 2.1. изложить в редакции:

2.1. Этапы и сроки реализации проекта	Сроки реализации проекта: Начало строительства – апрель 2014 года. Окончание строительства – 30 марта 2017 года.
---------------------------------------	--

Пункт 2.2. изложить в редакции:

2.2. О разрешении на строительство;	Разрешение на строительство № RU 58304000-054 от 08.04.2014 г. выдано администрацией г. Пензы. Срок действия Разрешения на строительство - до 30 марта 2017 г.
-------------------------------------	---

Пункт 2.8. изложить в редакции:

2.8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию;	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – марта 2017 года. Уполномоченный орган на выдачу разрешения: Администрация города Пензы
--	---

Генеральный директор
ЗАО «Декор-Трейд»



И.В. Николаев